
3.243.356,03R$             

FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO %
1 SERVIÇOS INICIAIS 58.135,49R$                  9.689,25R$             16,67% 9.689,25R$              16,67% 9.689,25R$              16,67% 9.689,25R$                  16,67% 9.689,25R$             16,67% 9.689,25R$                   16,67% 1,79%

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 58.135,49R$                  9.689,25R$             16,50% 9.689,25R$              16,50% 9.689,25R$              16,50% 9.689,25R$                   16,50% 9.689,25R$             17,00% 9.689,25R$                    17,00% 1,79%
.1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF 2.681.214,40R$             946.708,20R$         35,31% 391.713,06R$          14,61% 318.210,75R$          11,87% 380.900,45R$              14,21% 208.054,87R$         7,76% 435.627,08R$               16,25% 82,67%
.2 MARIA APARECIDA 96.806,02R$                  48.403,01R$           50,00% 48.403,01R$            50,00% -R$                        -R$                            -R$                       -R$                             2,98%
.3 AVENIDA ROTARY 252.554,41R$                126.277,20R$         50,00% 126.277,20R$          50,00% -R$                        -R$                            -R$                       -R$                             7,79%
.4 AVENIDA ALENCASTRO GUIMARÃES 96.806,02R$                  48.403,01R$           50,00% 48.403,01R$            50,00% -R$                        -R$                            -R$                       -R$                             2,98%
.5 GERALDO DE ALMEIDA 187.366,48R$                -R$                       -R$                        93.683,24R$            50,00% 93.683,24R$                50,00% -R$                       -R$                             5,78%
.6 COSTA E SILVA 60.113,41R$                  -R$                       -R$                        30.056,71R$            50,00% 30.056,71R$                50,00% -R$                       -R$                             1,85%
.7 CASTRO ALVES 93.683,24R$                  -R$                       -R$                        46.841,62R$            50,00% 46.841,62R$                50,00% -R$                       -R$                             2,89%
.8 RUY BARBOSA 70.262,43R$                  -R$                       -R$                        -R$                        -R$                            35.131,22R$           50,00% 35.131,22R$                 50,00% 2,17%
.9 AUGUSTA PEREIRA 9.368,32R$                     -R$                       -R$                        -R$                        -R$                            4.684,16R$             50,00% 4.684,16R$                    50,00% 0,29%

.10 PADRE SILVESTRE 126.862,72R$                -R$                       -R$                        -R$                        126.862,72R$              100,00% -R$                       3,91%

.11 CÉLIA HELENA 83.456,16R$                  -R$                       -R$                        -R$                        83.456,16R$                100,00% -R$                       2,57%

.12 EUGENIO LIMA 96.806,02R$                  -R$                       -R$                        -R$                        -R$                            48.403,01R$           50,00% 48.403,01R$                 50,00% 2,98%

.13 ALVARO MOREIRA/ ESCOLA AGRICOLA 55.819,60R$                  -R$                       -R$                        55.819,60R$            100,00% -R$                            -R$                       -R$                             1,72%

.14 PIO MINEIRO 121.475,94R$                121.475,94R$         100,00% -R$                        -R$                        -R$                            -R$                       -R$                             3,75%

.15 ANTÔNIO MIGUEL BELA VISTA 105.549,79R$                105.549,79R$         100,00% -R$                        -R$                        -R$                            -R$                       -R$                             3,25%

.16 NOSSA SENHORA DA GUIA CENTRO 272.305,96R$                272.305,96R$         100,00% -R$                        -R$                        -R$                            -R$                       -R$                             8,40%

.17 BURARAMA- CENTRO 224.293,30R$                224.293,30R$         100,00% -R$                        -R$                        -R$                            -R$                       -R$                             6,92%

.18 JUVENATA BRITO- CAÇAREMA 93.683,24R$                  -R$                       93.683,24R$            100,00% -R$                        -R$                            -R$                       -R$                             2,89%

.19 DAMÁSIO PEREIRA CAÇAREMA 74.946,59R$                  -R$                       74.946,59R$            100,00% -R$                        -R$                            -R$                       -R$                             2,31%

.20 SANTA MARIA VIRGILÂNDIA 91.809,58R$                  -R$                       -R$                        91.809,58R$            100,00% -R$                            -R$                       -R$                             2,83%

.21 BOM JESUS- ORION 49.574,05R$                  -R$                       -R$                        -R$                        -R$                            49.574,05R$           100,00% -R$                             1,53%

.22 VALDOMIRO DIAS 70.262,43R$                  -R$                       -R$                        -R$                        -R$                            70.262,43R$           100,00% -R$                             2,17%

.23 TRAVESSIA LINHA FÉRREA 113.200,58R$                -R$                       -R$                        -R$                        -R$                            -R$                       113.200,58R$               100,00% 3,49%

.24 PROFESSOR MONTEIRO DA FONSECA 234.208,11R$                -R$                       -R$                        -R$                       234.208,11R$               100,00% 7,22%
12 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF 504.006,14R$                135.388,68R$         26,86% 122.387,13R$          24,28% 68.214,02R$            13,53% 107.885,41R$              21,41% -R$                       0,00% 70.130,91R$                 13,91% 15,54%

12.1 TREVO DA PRODUÇÃO 135.388,68R$                135.388,68R$         100,00% -R$                        0,00% -R$                        0,00% -R$                            0,00% -R$                       0,00% -R$                             0,00% 4,17%
12.2 TREVO DO POÇO DOCE/ZÉ MIGUEL 122.387,13R$                -R$                       122.387,13R$          100,00% -R$                        0,00% -R$                            0,00% -R$                       0,00% -R$                             0,00% 3,77%
12.3 RUA I 68.214,02R$                  -R$                       -R$                        0,00% 68.214,02R$            100,00% -R$                            0,00% -R$                       0,00% -R$                             0,00% 2,10%
12.4 AVENIDA QUATRO/ POSTO 107.885,41R$                -R$                       -R$                        0,00% -R$                        0,00% 107.885,41R$              100,00% -R$                       0,00% -R$                             0,00% 3,33%
12.5 SÃO DOMINGOS 70.130,91R$                  -R$                       -R$                        0,00% -R$                        0,00% -R$                            0,00% -R$                       0,00% 70.130,91R$                 100,00% 2,16%

1.091.786,13R$     33,66% 523.789,44R$          16,15% 396.114,01R$          12,21% 498.475,10R$              15,37% 217.744,12R$         6,71% 515.447,24R$               15,89% 100,00%
1.091.786,13R$     33,66% 1.615.575,57R$       49,81% 2.011.689,58R$       62,02% 2.510.164,68R$           77,39% 2.727.908,80R$     84,11% 3.243.356,03R$            100,00% 100,00%

3.243.356,03R$             

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS- MG ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

EMPREENDIMENTO:   RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM VÁRIAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

MÊS 05 MÊS 06
PESO TOTAL

TOTAIS MENSAIS
TOTAL ACUMULADO

TOTAL

______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsável Técnico:  LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CAU: A111971-0

ITEM SERVIÇO VALOR POR ETAPA
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04


