CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS- MG

ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF EM VARIAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG

VALOR MAXIMO PROPOSTO: RS 3.243.356,03
ITEM SERVICO VALOR POR ETAPA MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 PESO TOTAL
FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO %

1 [SERVICOS INICIAIS RS 58.135,49 | R$ 9.689,25 | 16,67%| RS 9.689,25 | 16,67%]| RS 9.689,25 | 16,67%| RS 9.689,25 | 16,67%]| RS 9.689,25 | 16,67%]| RS 9.689,25 | 16,67% 1,79%
1.0 |SERVICOS INICIAIS RS 58.135,49 | RS 9.689,25 | 16,50%] RS 9.689,25 | 16,50%| RS 9.689,25 | 16,50%] RS 9.689,25 | 16,50%| RS 9.689,25 | 17,00%| RS 9.689,25 | 17,00% 1,79%
.1 |RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF RS 2.681.214,40 | RS 946.708,20 | 3531%| RS 391.713,06 | 14,61%| RS _ 318.210,75 | 11,87%| R$ 380.900,45 | 14,21%| RS 208.054,87 |  7,76%| RS 435.627,08 | 16,25% 82,67%
.2 |MARIA APARECIDA RS 96.806,02 | RS 48.403,01 | 50,00%| RS 48.403,01 | 50,00%| RS - RS - RS - RS - 2,98%
.3 |AVENIDA ROTARY RS 252.554,41 | RS 126.277,20 | 50,00%| RS 126.277,20 | 50,00%| R$ - RS - RS - RS - 7,79%
4 |AVENIDA ALENCASTRO GUIMARAES RS 96.806,02 | RS 48.403,01 | 50,00%| RS 48.403,01 | 50,00%| RS - RS - RS - RS - 2,98%
5 |GERALDO DE ALMEIDA RS 187.366,48 | RS - RS - RS 93.683,24 | 50,00%]| RS 93.683,24 | 50,00%| RS - RS - 5,78%
6 |COSTAESILVA RS 60.113,41 | RS - RS - RS 30.056,71 | 50,00%]| RS 30.056,71 | 50,00%| RS - RS - 1,85%
.7___|CASTRO ALVES RS 93.683,24 | RS - RS - RS 46.841,62 | 50,00%| RS 46.841,62 | 50,00%| RS - RS - 2,89%
8 |RUY BARBOSA RS 70.262,43 | RS - RS - RS - RS - RS 35.131,22 | 50,00%| RS 35.131,22 | 50,00% 2,17%
9 |AUGUSTA PEREIRA RS 9.368,32 | RS - RS - RS - RS - RS 4.684,16 | 50,00%| RS 4.684,16 | 50,00% 0,29%
.10 |PADRE SILVESTRE RS 126.862,72 | RS - RS - RS - RS 126.862,72 | 100,00%| RS - 3,91%
11 |CELIAHELENA RS 83.456,16 | RS - RS - RS - RS 83.456,16 | 100,00%| RS - 2,57%
12 |EUGENIO LIMA RS 96.806,02 | RS - RS - RS - RS - RS 48403,01| 50,00%| RS 48.403,01 | 50,00% 2,98%
.13 |ALVARO MOREIRA/ ESCOLA AGRICOLA RS 55.819,60 | RS - RS - RS 55.819,60 | 100,00%]| RS - RS - RS - 1,72%
14__|PIO MINEIRO RS 121.47594 | RS 121.475,94 | 100,00%| R$ - RS - RS - RS - RS - 3,75%
15 |ANTONIO MIGUEL BELA VISTA RS 105.549,79 | RS 105.549,79 | 100,00%| R$ - RS - RS - RS - RS - 3,25%
.16 |NOSSA SENHORA DA GUIA CENTRO RS 272.305,96 | RS 272.305,96 | 100,00%]| RS - RS - RS - RS - RS - 8,40%
17__|BURARAMA- CENTRO RS 224.293,30 | RS 224.293,30 | 100,00%]| RS - RS - RS - RS - RS - 6,92%
.18 |JUVENATA BRITO- CACAREMA RS 93.683,24 | RS - RS 93.683,24 | 100,00%| RS - RS - RS - RS - 2,89%
19 |DAMASIO PEREIRA CACAREMA RS 74.946,59 | RS - RS 74.946,59 | 100,00%| RS - RS - RS - RS - 2,31%
20 _|SANTA MARIA VIRGILANDIA RS 91.809,58 | RS - RS - RS 91.809,58 | 100,00%] R$ - RS - RS - 2,83%
21__|BOM JESUS- ORION RS 49.574,05 | R$ - RS - RS - RS - RS 49.574,05 | 100,00%| RS - 1,53%
22__|VALDOMIRO DIAS RS 70.262,43 | RS - RS - RS - RS - RS 70.262,43 | 100,00%| RS - 2,17%
23| TRAVESSIA LINHA FERREA RS 113.200,58 | RS - RS - RS - RS - RS - RS 113.200,58 | 100,00% 3,49%
.24 |PROFESSOR MONTEIRO DA FONSECA RS 234.208,11 | RS - RS - RS - RS 234.208,11 | 100,00% 7,22%
12 |PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF RS 504.006,14 | RS 135.388,68 | 26,86%| RS 122.387,13 | 24,28%| RS 68.214,02 | 13,53%] RS 107.88541 | 21,41%| RS s 0,00%| RS 70.130,91 | 13,91% 15,54%
12.1 _|TREVO DA PRODUGAO RS 135.388,68 | RS 135.388,68 | 100,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00% 4,17%
12.2_|TREVO DO POGO DOCE/ZE MIGUEL RS 122.387,13 | RS - RS 122.387,13 | 100,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00% 3,77%
123 |RUAI RS 68.214,02 | RS - RS - 0,00%| RS 68.214,02 | 100,00%]| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00% 2,10%
12.4 | AVENIDA QUATRO/ POSTO RS 107.885,41 | RS - RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS 107.885,41 | 100,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00% 3,33%
12.5 _|SRO DOMINGOS RS 70.130,91 | RS - RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS 70.130,91 | 100,00% 2,16%

TOTAIS MENSAIS RS 1.091.786,13 | 33,66%| RS 523.789,44 | 16,15%| R$ __ 396.114,01 | 12,21%| RS 498.475,10 | 1537%| RS 217.744,12 | 6,71%| R$ 515.447,24 | 15,89% 100,00%

TOTAL ACUMULADO RS 1.091.786,13 | 33,66%| R$ 1.615.57557 | 49,81%| R$ 2.011.689,58 | 62,02%| RS __ 2.510.164,68 | 77,39%| R$ 2.727.908,80 | 84,11%]| RS 3.243.356,03 | 100,00% 100,00%

TOTAL RS 3.243.356,03

Responsdvel Técnico: LUIS FERNANDO GONGALVES TEIXEIRA

CAU: A111971-0




