
2.173.094,27R$                           

FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO %
.1 AVENIDA 03 CENTRAL 186.139,71R$                              186.139,71R$                 100,00% -R$                                    0,00% -R$                                       0,00% -R$                                      0,00% 8,6%
.2 LAGOINHA II SAIDA 99.266,94R$                                 99.266,94R$                    100,00% -R$                                    0,00% -R$                                       0,00% -R$                                      0,00% 4,6%
.3 RUA 08 77.548,75R$                                 77.548,75R$                    100,00% -R$                                    0,00% -R$                                       0,00% -R$                                      0,00% 3,6%
.4 RUA QUINZE 186.139,71R$                              186.139,71R$                 100,00% -R$                                    0,00% -R$                                       0,00% -R$                                      0,00% 8,6%
.5 RUA F (VILA MARIANA) 71.527,92R$                                 71.527,92R$                    100,00% -R$                                    0,00% -R$                                       0,00% -R$                                      0,00% 3,3%
.6 AVENIDA BOICAIUVA (CHAMINÉ) 149.942,72R$                              -R$                                0,00% 149.942,72R$                     100,00% -R$                                       0,00% -R$                                      0,00% 6,9%
.7 AVENIDA AURÉLIO MENDES (PRAÇA) 108.929,07R$                              -R$                                0,00% 108.929,07R$                     100,00% -R$                                       0,00% -R$                                      0,00% 5,0%
.8 AVENIDA MAJOR SEVERINO NÁRIO 108.929,07R$                              -R$                                0,00% 108.929,07R$                     100,00% -R$                                       0,00% -R$                                      0,00% 5,0%
.9 MESTRE PEDRO (QUADRA) 96.858,61R$                                 -R$                                0,00% 96.858,61R$                       100,00% -R$                                       0,00% -R$                                      0,00% 4,5%

.10 BECO DA MAJOR/RUA 27 75.140,41R$                                 -R$                                0,00% 75.140,41R$                       100,00% -R$                                       0,00% -R$                                      0,00% 3,5%

.11 CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 2ª ETAPA 96.858,61R$                                 -R$                                0,00% 96.858,61R$                       100,00% -R$                                       0,00% -R$                                      0,00% 4,5%

.12 AVENIDA ODILIA MATOS 254.921,19R$                              -R$                                0,00% -R$                                    0,00% 254.921,19R$                        100,00% -R$                                      0,00% 11,7%

.13 AVENIDA CASTELO BRANCO 2ª ETAPA 137.886,66R$                              -R$                                0,00% -R$                                    0,00% 137.886,66R$                        100,00% -R$                                      0,00% 6,3%

.14 RUA JOSÉ FARIA 95.654,45R$                                 -R$                                0,00% -R$                                    0,00% 95.654,45R$                          100,00% -R$                                      0,00% 4,4%

.15 RUA MESSIAS/COCOTA 55.830,57R$                                 -R$                                0,00% -R$                                    0,00% 55.830,57R$                          100,00% -R$                                      0,00% 2,6%

.16 BECO DA MICHELE 13.485,37R$                                 -R$                                0,00% -R$                                    0,00% 13.485,37R$                          100,00% -R$                                      0,00% 0,6%

.17 ESCOLA AGRICOLA 118.261,81R$                              -R$                                0,00% -R$                                    0,00% -R$                                       0,00% 118.261,81R$                       100,00% 5,4%

.18 RUA S2 162.013,19R$                              -R$                                0,00% -R$                                    0,00% -R$                                       0,00% 162.013,19R$                       100,00% 7,5%

.19 RUA 44 61.865,80R$                                 -R$                                0,00% -R$                                    0,00% -R$                                       0,00% 61.865,80R$                         100,00% 2,8%
21.5 BECO DA AMANDA 15.893,71R$                                 -R$                                0,00% -R$                                    0,00% -R$                                       0,00% 15.893,71R$                         100,00% 0,7%

620.623,03R$                 28,56% 636.658,49R$                     29,30% 557.778,24R$                        25,67% 358.034,51R$                       16,48% 100,00%
620.623,03R$                 28,56% 1.257.281,52R$                  57,86% 1.815.059,76R$                     83,52% 2.173.094,27R$                    100,00% 0,00%

2.173.094,27R$              

TOTAIS MENSAIS
TOTAL ACUMULADO

TOTAL
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Responsável Técnico:  LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CAU: A111971-0

ITEM SERVIÇO VALOR POR ETAPA
MÊS 01 MÊS 02

PESO TOTAL
MÊS 04MÊS 03

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPONENTE: SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITÃO ENÉAS, MG ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

EMPREENDIMENTO:   PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VÁRIAS RUAS DA  SEDE DO MUNICÍPO DE CAPITÃO ENÉAS

VALOR MÁXIMO PROPOSTO: P


