CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAPITAO ENEAS, MG

|ENDERECO: SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO DE CAPITAO ENEAS

VALOR MAXIMO PROPOSTO: RS 2.173.094,27 [P
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
ITEM SERVICO VALOR POR ETAPA PESO TOTAL
FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO %

.1 |AVENIDA 03 CENTRAL R$ 186.139,71 | R$ 186.139,71 100,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00% 8,6%
.2 |LAGOINHA Il SAIDA RS 99.266,94 | RS 99.266,94 100,00%| R$ - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00% 4,6%
3 |RUAO8 R$ 77.548,75 | R$ 77.548,75 100,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00% 3,6%
.4 |RUA QUINZE RS 186.139,71 | R$ 186.139,71 100,00%| R$ - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00% 8,6%
.5 |RUAF (VILA MARIANA) R$ 71.527,92 | R$ 71.527,92 100,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00% 3,3%
.6 |AVENIDA BOICAIUVA (CHAMINE) RS 149.942,72 | R$ - 0,00%| RS 149.942,72 100,00%| R$ - 0,00%| RS - 0,00% 6,9%
.7 |AVENIDA AURELIO MENDES (PRAGA) R$ 108.929,07 | R$ - 0,00%| R$ 108.929,07 100,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00% 5,0%
.8 |AVENIDA MAJOR SEVERINO NARIO RS 108.929,07 | RS - 0,00%| RS 108.929,07 100,00%| R$ - 0,00%| RS - 0,00% 5,0%
.9 |MESTRE PEDRO (QUADRA) R$ 96.858,61 | R$ - 0,00%| R$ 96.858,61 100,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00% 4,5%
.10  [BECO DA MAJOR/RUA 27 RS 75.140,41 | R$ - 0,00%| RS 75.140,41 100,00%| R$ - 0,00%| RS - 0,00% 3,5%
.11 [CORONEL ELPIDIO DA ROCHA 22 ETAPA R$ 96.858,61 | R$ - 0,00%| R$ 96.858,61 100,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00% 4,5%
.12 [AVENIDA ODILIA MATOS RS 254.921,19 | RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS 254.921,19 100,00%| R$ - 0,00% 11,7%
.13 [AVENIDA CASTELO BRANCO 22 ETAPA R$ 137.886,66 | RS - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ 137.886,66 100,00%| R$ - 0,00% 6,3%
.14 [RUA JOSE FARIA RS 95.654,45 | RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS 95.654,45 100,00%| R$ - 0,00% 4,4%
.15 [RUA MESSIAS/COCOTA R$ 55.830,57 | R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ 55.830,57 100,00%| R$ - 0,00% 2,6%
.16  [BECO DA MICHELE RS 13.485,37 | R$ - 0,00%| RS - 0,00%| RS 13.485,37 100,00%| R$ - 0,00% 0,6%
.17 [ESCOLA AGRICOLA R$ 118.261,81 | R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ 118.261,81 100,00% 5,4%
.18 [RUAS2 RS 162.013,19 | RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS 162.013,19 100,00% 7,5%
19  [RUA44 R$ 61.865,80 | RS - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ 61.865,80 100,00% 2,8%
21.5 |BECO DA AMANDA RS 15.893,71 | R$ - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS 15.893,71 100,00% 0,7%

TOTAIS MENSAIS R$ 620.623,03 28,56%| R$ 636.658,49 29,30%| R$ 557.778,24 25,67%| R$ 358.034,51 16,48% 100,00%

TOTAL ACUMULADO RS 620.623,03 28,56%| R$ 1.257.281,52 57,86%| R$ 1.815.059,76 83,52%| R$ 2.173.094,27 100,00% 0,00%,

TOTAL RS 2.173.094,27

Responsavel Técnico: LUIS FERNANDO GONCALVES TEIXEIRA
CAU: A111971-0




