
OBJETO: UPA - SAMU / CLINICA DE ESPECIALIDADES PRAZO DA OBRA: 9 MESES
LOCAL: AV BURARAMA, 721, CENTRO, CAPITÃO ENEAS - MG VALOR TOTAL DA OBRA:
DATA BASE: NORTE- 07/2022
BDI (S/ DES): 23,24%
DATA: 14/12/2023

ITEM DESCRIÇÃO VL. DAS OBRAS/ 
SERVIÇOS

PESO (%)

1 SERVIÇOS PRELIMIARES 54.131,10R$                         3,04% 25,00% 13.532,78R$          15,00% 8.119,67R$             15,00% 8.119,67R$             15,00% 8.119,67R$             15,00% 8.119,67R$             15,00% 8.119,67R$             100,00% 54.131,10R$                         

2
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 523.456,75R$                      29,35% 5,00% 26.172,84R$          20,00% 104.691,35R$        35,00% 183.209,86R$        40,00% 209.382,70R$        -R$                      -R$                      100,00% 523.456,75R$                      

3 ALVENARIAS E DIVISÕES 162.438,19R$                      9,11% 5,00% 8.121,91R$             20,00% 32.487,64R$          35,00% 56.853,37R$          40,00% 64.975,28R$          -R$                      -R$                      100,00% 162.438,19R$                      
4 COBERTURAS 242.230,46R$                      13,58% -R$                      -R$                      -R$                      50,00% 121.115,23R$        50,00% 121.115,23R$        -R$                      100,00% 242.230,46R$                      
5 COMBATE A PÂNICO 3.775,54R$                           0,21% -R$                      -R$                      30,00% 1.132,66R$             30,00% 1.132,66R$             40,00% 1.510,22R$             -R$                      100,00% 3.775,54R$                           
6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 57.870,34R$                         3,25% -R$                      10,00% 5.787,03R$             10,00% 5.787,03R$             20,00% 11.574,07R$          30,00% 17.361,10R$          30,00% 17.361,10R$          100,00% 57.870,34R$                         
7 TUBOS E BOMBAS 10.670,73R$                         0,60% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      100,00% 10.670,73R$          100,00% 10.670,73R$                         
8 INCÊNDIO 24.500,34R$                         1,37% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      40,00% 9.800,14R$             60,00% 14.700,20R$          100,00% 24.500,34R$                         
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.580,45R$                         1,66% -R$                      10,00% 2.958,05R$             10,00% 2.958,05R$             20,00% 5.916,09R$             30,00% 8.874,14R$             30,00% 8.874,14R$             100,00% 29.580,45R$                         
14 ESQUADRIAS 40.441,21R$                         2,27% -R$                      -R$                      -R$                      40,00% 16.176,48R$          60,00% 24.264,73R$          -R$                      100,00% 40.441,21R$                         
15 JANELAS 56.988,00R$                         3,20% -R$                      -R$                      -R$                      40,00% 22.795,20R$          60,00% 34.192,80R$          -R$                      100,00% 56.988,00R$                         
16 PREPARAÇÃO PARA PINTURA (PREDIO ANTIGO) 42.898,08R$                         2,41% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      50,00% 21.449,04R$          50,00% 21.449,04R$          100,00% 42.898,08R$                         
17 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 119.018,46R$                      6,67% -R$                      -R$                      -R$                      20,00% 23.803,69R$          40,00% 47.607,38R$          40,00% 47.607,38R$          100,00% 119.018,46R$                      
18 PISOS 128.730,42R$                      7,22% 25,00% 32.182,61R$          -R$                      15,00% 19.309,56R$          30,00% 38.619,13R$          30,00% 38.619,13R$          -R$                      100,00% 128.730,42R$                      
20 PINTURA INTERNA / EXTERNA 147.564,14R$                      8,28% -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      50,00% 73.782,07R$          50,00% 73.782,07R$          100,00% 147.564,14R$                      
21 BANCADA 11.025,61R$                         0,62% -R$                      -R$                      -R$                      100,00% 11.025,61R$          -R$                      -R$                      100,00% 11.025,61R$                         
24 LIMPEZA GERAL 15.608,08R$                         0,88% 10,00% 1.560,81R$             10,00% 1.560,81R$             10,00% 1.560,81R$             10,00% 1.560,81R$             20,00% 3.121,62R$             40,00% 6.243,23R$             100,00% 15.608,08R$                         
25 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 112.295,43R$                      6,29% 16,66% 18.708,42R$          16,66% 18.708,42R$          16,66% 18.708,42R$          16,66% 18.708,42R$          16,66% 18.708,42R$          16,70% 18.753,34R$          100,00% 112.295,43R$                      

5,62% 100.279,37R$    9,78% 174.312,97R$    16,69% 297.639,43R$    31,12% 554.905,04R$    24,03% 428.525,69R$    12,76% 227.560,90R$    100,00% 1.783.223,33R$             
5,62% 100279,37 15,40% 274.592,34R$        32,09% 572.231,77R$        63,21% 1.127.136,81R$     87,24% 1.555.662,50R$     100,00% 1.783.223,40R$     100,00% 1.783.223,33R$                   

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 4 TOTAL

VALOR TOTAL DA OBRA: 1.783.223,33R$             100,00%

MÊS 5 MÊS 6

 LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
CAU: A111971-0

RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

1.783.223,33R$                    

REINALDO LANDULFO TEIXEIRA

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3


