PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS

: DATA:
OBRA: ESPACO ESPORTIVO DA CENTRAL. 05/08/2024
LOCAL: CAPITAO ENEAS- MG REGIAO/ REFERENCIA: FORMA DE EXECUGAO:

N SETOP - NORTE: 10/2022
PRAZO DE EXECUGAO: 30 dias SINAPI: 01/2023 ( )DIRETA (X )INDIRETA
VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 116.590,74 BDI: 17,00%
- VALOR DAS MES 1
ITEM DESCRICAO OBRAS/SERVICO PESO (%)
EXECUTADO %
1 UBANIZACAO RS 93.728,94| RS  93.728,94 100,00% 80,39%
2 ILUMINACAO RS 22.861,80| RS  22.861,80 100,00% 19,61%
TOTAL RS 116.590,74| R$ 116.590,74| 100,00% 100,00%
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