
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 ESCOLA MUNICIPAL ILDA FERNANDES DE OLIVEIRA  

 MUNICÍPIO / DISTRITO: CAPITÕ ENÉAS-MG ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSOR JOSE MONTEIRO FONSECA, N 697, BAIRRO CENTRAL, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG. 
 SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva. 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
VALOR VALOR + 

BDI 

 
% INC. 

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR 

 
1 

INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA 

 
12.073,35 

 
14.678,78 

 
2,09% 

 
100,00% 

 
14.678,78 

                    

 
3 

 
TRABALHOS EM TERRA 

 
6.196,46 

 
7.533,66 

 
1,07% 

 
5,00% 

 
376,68 

 
65,00% 

 
4.896,88 

 
30,00% 

 
2.260,10 

                

 
4 

SONDAGEM, FUNDAÇÕES, 
MUROS E CONTENÇÕES 

 
56.904,03 

 
69.183,91 

 
9,83% 

 
7,00% 

 
4.842,87 

 
30,00% 

 
20.755,17 

 
63,00% 

 
43.585,87 

                

 
5 

 
SUPERESTRUTURA 

 
29.408,94 

 
35.755,39 

 
5,08% 

       
15,00% 

 
5.363,31 

 
40,00% 

 
14.302,15 

 
45,00% 

 
16.089,92 

          

 
6 

 
ALVENARIA 

 
16.698,37 

 
20.301,88 

 
2,88% 

     
2,00% 

 
406,04 

 
58,00% 

 
11.775,09 

 
40,00% 

 
8.120,75 

            

 
7 

 
COBERTURA E FORRO 

 
9.438,24 

 
11.475,01 

 
1,63% 

             
50,00%

 
5.737,51 

 
50,00% 

 
5.737,51 

      

 
8 

 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 
13.181,63 

 
16.026,23 

 
2,28% 

       
35,00% 

 
5.609,18 

 
10,00% 

 
1.602,62 

 
10,00% 

 
1.602,62 

 
20,00%

 
3.205,25 

 
20,00% 

 
3.205,25 

 
5,00%

 
801,31

    

 
9 

 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 
11.580,40 

 
14.079,45 

 
2,00% 

       
10,00% 

 
1.407,95 

 
10,00% 

 
1.407,95 

 
10,00% 

 
1.407,95 

 
35,00%

 
4.927,81 

 
20,00% 

 
2.815,89 

 
5,00%

 
703,97

 
10,00%

 
1.407,95

  

 
10 

 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 
18.565,55 

 
22.572,00 

 
3,21% 

       
10,00% 

 
2.257,20 

 
10,00% 

 
2.257,20 

 
10,00% 

 
2.257,20 

 
35,00%

 
7.900,20 

 
20,00% 

 
4.514,40 

 
5,00%

 
1.128,60

 
10,00% 

 
2.257,20 

  

 
12 

 
ESQUADRIAS METÁLICAS 

 
5.006,77 

 
6.087,23 

 
0,86% 

               
35,00% 

 
2.130,53 

 
35,00%

 
2.130,53

 
30,00%

 
1.826,17

  

 
13 

 
FERRAGENS 

 
11.928,53 

 
14.502,71 

 
2,06% 

               
40,00% 

 
5.801,08 

 
60,00%

 
8.701,62

    

 
14 

 
REVESTIMENTO 

 
22.777,37 

 
27.692,73 

 
3,93% 

           
35,00% 

 
9.692,45 

 
35,00%

 
9.692,45 

 
30,00% 

 
8.307,82 

      

 
15 

 
PISOS E RODAPÉS 

 
24.031,83 

 
29.217,90 

 
4,15% 

             
35,00%

 
10.226,26 

 
35,00% 

 
10.226,26

 
30,00%

 
8.765,37

    

 
17 

 
PINTURA 

 
11.514,88 

 
13.999,79 

 
1,99% 

                 
10,00%

 
1.399,98

 
65,00% 

 
9.099,87

 
25,00%

 
3.499,95

 
18 

BANCADAS, PRATELEIRAS E 
DIVISÓRIAS 

 
108,94 

 
132,45 

 
0,02% 

           
50,00% 

 
66,22 

 
50,00%

 
66,22 

        

 
20 

 
QUADRA 

 
308.438,53 

 
374.999,57 

 
53,28% 

     
1,00% 

 
3.750,00 

 
7,00% 

 
26.249,97 

 
25,00% 

 
93.749,89 

 
25,00% 

 
93.749,89 

 
20,00%

 
74.999,91 

 
10,00% 

 
37.499,96

 
8,00%

 
29.999,97 

 
4,00% 

 
14.999,98 

  

 
23 

 
LIMPEZA 

 
5.160,72 

 
6.274,40 

 
0,89% 

       
6,00% 

 
376,46 

 
6,00% 

 
376,46 

 
6,00% 

 
376,46 

 
6,00%

 
376,46 

 
6,00% 

 
376,46 

 
6,00%

 
376,46 

 
6,00% 

 
376,46

 
58,00%

 
3.639,15

 
24 

LEVANTAMENTOS, E 
PROJETOS 

 
15.358,67 

 
19.187,59 

 
2,73% 

 
50,00% 

 
9.593,79 

 
50,00% 

 
9.593,79 

                  

 
26 

 
OUTROS 

 
140,08 

 
170,31 

 
0,02% 

                 
100,00%

 
170,31

    

 
TOTAL MENSAL 

    
4,19% 

 
29.492,13 

 
5,01% 

 
35.245,84 

 
7,10% 

 
50.002,00 

 
7,54% 

 
53.039,15 

 
17,31% 

 
121.817,03 

 
17,79% 

 
125.242,73 

 
16,64%

 
117.132,08 

 
11,45% 

 
80.615,16

 
7,70%

 
54.178,13 

 
4,26%

 
29.967,63

 
1,01%

 
7.139,10

 
TOTAL ACUMULADO 

 
578.513,29 

 
703.870,98 

 
100,00% 

 
4,19% 

 
29.492,13 

 
9,20% 

 
64.737,97 

 
16,30% 

 
114.739,97 

 
23,84% 

 
167.779,12 

 
41,14% 

 
289.596,15 

 
58,94% 

 
414.838,88 

 
75,58% 

 
531.970,96 

 
87,03% 

 
612.586,12

 
94,73%

 
666.764,24

 
98,99% 

 
696.731,87

 
100,00%

 
703.870,98

 
LOCAL / DATA: CAPITÃO ENÉAS-MG, 26/08/2024 

 

LUIS FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA- ARQUITETO E URBANISTA- CAU: A111971-0 
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