CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL ILDA FERNANDES DE OLIVEIRA

MUNICIPIO / DISTRITO: CAPITO ENEAS-MG

ENDEREGO: AVENIDA PROFESSOR JOSE MONTEIRO FONSECA, N 697, BAIRRO CENTRAL, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG.

SERVICOS: Construgdo de quadra poliesportiva.

VALOR + 30DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
ITEM DESCRIGAO VALOR % INC.
BDI % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAGAO DOS SERVICOS 12.073,35 | 14.678,78 2,09%| 100,00%| 14.678,78

DE ENGENHARIA
3 TRABALHOS EM TERRA 6.196,46 7.533,66 1,07%|  5,00%] 376,68| 65,00%| 4.896,88| 30,00% 2.260,10
4 SONDAGEM, FUNDACOES, 56.904,03 | 69.183,91 9,83%|  7,00% 4.842,87| 30,00%| 20.755,17| 63,00%| 43.585,87,

MUROS E CONTENGOES
5 SUPERESTRUTURA 29.408,94 | 35.755,39 5,08% 15,00% 5.363,31| 40,00%| 14.302,15| 45,00%| 16.089,92|
6 ALVENARIA 16.698,37 | 20.301,88 2,88% 2,00% 406,04 58,00%| 11.775,09] 40,00% 8.120,75
7 COBERTURA E FORRO 9.438,24 | 11.475,01 1,63% 50,00%| 5.737,51  50,00%| 5.737,51
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 13.181,63 | 16.026,23 2,28% 35,00%| 5.609,18| 10,00%| 1.602,62| 10,00% 1.602,62| 20,00%| 3.205,25| 20,00%| 3.205,25|  5,00%| 801,31
9 INSTALAGOES SANITARIAS 11.580,40 | 14.079,45 2,00% 10,00% 1.407,95 10,00%) 1.407,95| 10,00% 1.407,95|  35,00%| 4.927,81| 20,00%] 2.815,89]  5,00%| 703,97|  10,00% 1.407,95|
10 INSTALAGAO ELETRICA 18.565,55 | 22.572,00 3,21% 10,00% 2.257,20| 10,00% 2.257,20|  10,00% 2.257,20|  35,00% 7.900,20|  20,00%| 4.514,40,  5,00%| 1.128,60, 10,00% 2.257,20)
12 ESQUADRIAS METALICAS 5.006,77 6.087,23 0,86% 35,00% 2.130,53|  35,00%) 2.130,53| 30,00%| 1.826,17]
13 FERRAGENS 11.928,53 | 14.502,71 2,06% 40,00%| 5.801,08  60,00%| 8.701,62
14 REVESTIMENTO 22.777,37 | 27.692,73 3,93% 35,00% 9.692,45  35,00%) 9.692,45  30,00%) 8.307,82)
15 PISOS E RODAPES 24.031,83 | 29.217,90 4,15% 35,00% 10.226,26] 35,00% ~10.226,26]  30,00%| 8.765,37
17 PINTURA 11.514,88 | 13.999,79 1,99% 10,00%| 1.399,98  65,00% 9.099,87 25,004 3.499,95
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E 108,94 132,45 0,02%) 50,00% 66,22| 50,00% 66,22

DIVISORIAS
20 QUADRA 308.438,53 | 374.999,57 | 53,28% 1,00%) 3.750,00|  7,00%| 26.249,97| 25,00%| 93.749,89| 25,00%| 93.749,89| 20,00% 74.999,91 10,00%| 37.499,96|  8,00% 29.999,97|  4,00%|  14.999,98
23 LIMPEZA 5.160,72 6.274,40 0,89% 6,00% 376,46  6,00% 376,46)  6,00%| 376,46  6,00% 376,46  6,00% 376,46]  6,00%] 376,46|  6,00% 376,46 58,004 3.639,15
24 LEVANTAMENTOS, E 15.358,67 | 19.187,59 2,73%| 50,00% 9.593,79| 50,00% 9.593,79

PROJETOS
26 OUTROS 140,08 170,31 0,02% 100,00% 170,31

TOTAL MENSAL 4,19%| 29.492,13| 501%| 3524584  7,10%| 50.002,00(  7,54%| 53.039,15( 17,31%| 121.817,03| 17,79%| 125.242,73| 16,64%| 117.132,08] 11,45% 80.615,16]  7,70%| 54.178,13|  4,26%  29.967,63 1,019 7.139,1q

TOTAL ACUMULADO 578.513,29 | 703.870,98 [ 100,00%| 4,19%| 29.492,13| 9,20%| 64.737,97| 16,30%| 114.739,97| 23,84%| 167.779,12| 41,14%| 289.596,15 58,94%| 414.838,88| 75,58% 531.970,96| 87,03% 612.586,12 94,73% 666.764,24 98,99%| 696.731,87 100,00% 703.870,9§

LOCAL / DATA: CAPITAO ENEAS-MG, 26/08/2024

LUIS FERNANDO GONCALVES TEIXEIRA- ARQUITETO E URBANISTA- CAU: A111971-0
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