CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ENDERECO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG P ~ P
oPo v v ° S MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

EMPREENDIMENTO: EXECUGCAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

VALOR MAXIMO PROPOSTO: R$ 2.800.320,71 DATA: MAIO DE 2025
ITEM SERVICO VALOR POR ETAPA MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 PESO
FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % FINANCEIRO % TOTAL
1.0  |SERVICOS PRELIMINARES RS 39.735,89 [ RS 39.735,89 100% 1,42%
2.0 [DEMOLICOES E REMOCOES RS 12.401,14 | RS  12.401,14 100% 0,44%
3.0 [INFRAESTRUTURA RS 48.996,38 | RS  48.996,38 100% 1,75%
4.0 |SUPRAESTRUTURA RS 81.564,97 | RS 81.564,97 100% 2,91%
5.0 |ALVENARIA E REVESTIMENTOS RS 223.770,56 | RS 223.770,56 100% 7,99%
6.0 |COBERTURA RS 404.026,74 | RS 303.020,06 75%| RS 101.006,69 25% 14,43%
7.0 |ESQUADRIAS RS 297.274,04 RS 297.274,04 100% 10,62%
8.0 |PISOS RS 318.661,87 RS 302.728,78 95%| RS 15.933,09 5% 11,38%
9.0 [FORRO E REVESTIMENTO DE TETO RS 94.444,51 RS  94.444,51 100% 3,37%
10.0 [PEDRAS E BANCADAS RS 146.112,38 RS 146.112,38 100% 5,22%
11.0 [LOUCAS E METAIS RS 100.330,99 RS 100.330,99 100% 3,58%
12.0 [INSTALACOES SANITARIAS RS 43.077,18 RS  43.077,18 100% 1,54%
13.0 [INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL RS 20.728,21 RS  20.728,21 100% 0,74%
14.0 [INSTALACOES ELETRICAS RS 285.563,08 RS 285.563,08 100% 10,20%
15.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS RS 65.970,23 RS  65.970,23 100% 2,36%
16.0 [INSTALACOES DE GASES MEDICINAIS RS 75.076,46 RS  75.076,46 100% 2,68%
17.0  [INSTALACOES DE CLIMATIZACAO RS 111.379,53 RS 111.379,53 100% 3,98%
180 |SISTEMADE PROTECA’O CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS RS 36.499,35 RS  36.499,35 100% 1,30%
19.0 INSTALACOES DE LOGICA E CABEAMENTO
ESTRUTURADO RS 57.491,01 RS  57.491,01 100% 2,05%
0.0 INS'[ALA(;OESADE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO E PANICO RS 122.428,12 RS 122.428,12 100% 4,37%
21.0 |EQUIPAMENTOS RS 13.046,73 RS  13.046,73 100% 0,47%
22.0 |PINTURA E ACABAMENTOS RS 198.102,27 RS 198.102,27 100% 7,07%
23.0 |SERVICOS FINAIS RS 3.639,05 RS 3.639,05 100% 0,13%
TOTAIS MENSAIS R$ 709.488,99 25,34%| R$ 701.009,51 25,03%| R$ 706.189,44 25,22%| R$ 683.632,77 | 24,41%| 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$ 709.488,99 25,34%| R$ 1.410.498,50 50,37%| R$ 2.116.687,94 75,59%| R$ 2.800.320,71 | 100,00%| 100,00%
TOTAL RS 2.800.320,71
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