CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA GUIA

MUNICIPIO / DISTRITO: CAPITO ENEAS-MG

ENDEREGO: Av. Pedro Mineiro 261, CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS-MG.

SERVICOS: Construgdo de quadra poliesportiva.

Al VALOR VALOR + % ING 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
ITEM DESCRICAO o .
BDI % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 I[;\‘ESEQI-G/TE%ZOAEI(/)AS SERVICOS 12.073,35 | 14.678,78 2,09%| 100,00%| 14.678,78
3 TRABALHOS EM TERRA 6.196,09 7.533,21 1,07% 5,00% 376,66 65,00% 4.896,58| 30,00% 2.259,96
4 i/]OUNRDoAsGEEcM(;rzgé\‘[\jD:C)CEOSES' 56.894,88 | 69.172,80 9,83% 7,00% 4.842,10| 30,00% 20.751,84| 63,00%| 43.578,86
5 SUPERESTRUTURA 29.422,37 | 35.771,72 5,08% 15,00% 5.365,76 40,00%| 14.308,69| 45,00%( 16.097,27
6 ALVENARIA 16.698,43 20.301,95 2,88% 2,00% 406,04 58,00%| 11.775,13| 40,00% 8.120,78
7 COBERTURA E FORRO 9.438,24 11.475,01 1,63% 50,00% 5.737,51| 50,00% 5.737,51
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 13.181,63 16.026,23 2,28% 35,00% 5.609,18( 10,00% 1.602,62| 10,00% 1.602,62| 20,00% 3.205,25| 20,00% 3.205,25 5,00% 801,31
9 INSTALAGOES SANITARIAS 11.580,40 | 14.079,45 2,00% 10,00% 1.407,95| 10,00% 1.407,95| 10,00% 1.407,95| 35,00% 4.927,81| 20,00% 2.815,89 5,00% 703,97 10,00% 1.407,95
10 INSTALAGAO ELETRICA 18.565,55 | 22.572,00 3,21% 10,00% 2.257,20( 10,00% 2.257,20| 10,00% 2.257,20( 35,00% 7.900,20( 20,00% 4.514,40 5,00% 1.128,60| 10,00% 2.257,20
12 ESQUADRIAS METALICAS 5.006,77 6.087,23 0,86% 35,00% 2.130,53| 35,00% 2.130,53| 30,00% 1.826,17
13 FERRAGENS 11.928,53 14.502,71 2,06% 40,00% 5.801,08( 60,00% 8.701,62
14 REVESTIMENTO 22.777,30 | 27.692,64 3,93% 35,00% 9.692,42( 35,00% 9.692,42| 30,00% 8.307,79
15 PISOS E RODAPES 24.031,76 | 29.217,81 4,15% 35,00%| 10.226,23| 35,00%| 10.226,23( 30,00% 8.765,34
17 PINTURA 11.514,83 13.999,73 1,99% 10,00% 1.399,97| 65,00% 9.099,82( 25,00% 3.499,93
18 2?\;\:;:3;):55' PRATELEIRAS £ 108,94 132,45 0,02% 50,00% 66,22 50,00% 66,22
20 QUADRA 308.436,95 | 374.997,64 53,28% 1,00% 3.749,98 7,00%( 26.249,84| 25,00%| 93.749,41| 25,00%| 93.749,41| 20,00%| 74.999,53( 10,00%| 37.499,76 8,00%| 29.999,81 4,00%| 14.999,91
23 LIMPEZA 5.160,72 6.274,40 0,89% 6,00% 376,46 6,00% 376,46 6,00% 376,46 6,00% 376,46 6,00% 376,46 6,00% 376,46 6,00% 376,46 58,00% 3.639,15
24 :i\gﬁs}l’ggﬂENTOS, E 15.358,67 | 19.187,59 2,73%| 50,00% 9.593,79( 50,00% 9.593,79
26 OUTROS 140,08 170,31 0,02% 100,00% 170,31
TOTAL MENSAL 4,19%| 29.491,33 5,01% 35.242,22 7,10%| 49.994,84 7,54%|( 53.041,51| 17,31%| 121.823,11| 17,79%| 125.249,56| 16,64%| 117.131,63| 11,45%| 80.614,91 7,70%| 54.177,94 4,26%| 29.967,51 1,01% 7.139,09
TOTAL ACUMULADO 578.515,49 | 703.873,65 | 100,00% 4,19%| 29.491,33 9,20% 64.733,54| 16,30%| 114.728,38| 23,84%| 167.769,89( 41,14%| 289.593,00| 58,94% 414.842,57( 75,58%| 531.974,20| 87,03%( 612.589,11| 94,73%| 666.767,05| 98,99%| 696.734,56| 100,00%| 703.873,65

LOCAL / DATA: CAPITAO ENEAS-MG, 28 DE AGOSTO DE 2025

Nome do técnico responsavel pela elaboragdo da planilha: ADRIANA DE SOUZA PIMENTEL
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