CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MUNICIPIO: CAPITAO ENEAS - MG

ENDEREGO: AV. ADAO DACIO SOUTO, 660 - CAPITAO ENEAS

SERVICOS: CONSTRUGCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA

% 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
ITEM DESCRICAO VALOR % INC.
¢ ’ % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 19.187,59 2,73% 100% R$ 19.187,59 R$ - R$ - R$ -

2 B 14.066,02 2,00% 100% | R$ 14.066,02 RS - R$ - R$ -

3 TRABALHOS EM TERRA 7.533,21 1,07% 100% R$ 7.533,21 R$ - R$ - R$ -

4 SO R e 69.172,80 9,84% 60% | R$ 41.503,68 40% R$  27.669,12 RS - RS -

5 SUPERESTRUTURA 35.771,72 5,09% 25% R$ 8.942,93 35% R$ 12.520,10 40% R$ 14.308,69 R$ -

6 ALVENARIA 20.301,95 2,89% R$ - 40% R$ 8.120,78 60% R$ 12.181,17 R$ -
7 COBERTURA E FORRO 11.475,01 1,63% R$ - 35% R$ 4.016,25 55% R$ 6.311,26 10% R$ 1.147,50
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 16.026,23 2,28% R$ - 35% R$ 5.609,18 35% R$ 5.609,18 30% R$ 4.807,87
9 INSTALACOES SANITARIAS 14.079,45 2,00% 10% R$ 1.407,95 20% R$ 2.815,89 40% R$ 5.631,78 30% R$ 4.223,84
10 INSTALAGAO ELETRICA 22.572,00 3,21% 20% R$ 4.514,40 30% R$ 6.771,60 10% R$ 2.257,20 40% R$ 9.028,80
1 ESQUADRIAS METALICAS 6.087,23 0,87% R$ - R$ - 45% R$ 2.739,25 55% R$ 3.347,98
12 FERRAGENS 14.502,71 2,06% R$ - 20% R$ 2.900,54 35% R$ 5.075,95 45% R$ 6.526,22
13 REVESTIMENTO 27.692,64 3,94% R$ - R$ - 50% R$ 13.846,32 50% R$ 13.846,32
14 PISOS E RODAPES 29.217,81 4,15% R$ - R$ - 45% R$ 13.148,02 55% R$ 16.069,80
15 PINTURA 13.999,73 1,99% R$ - R$ - 10% R$ 1.399,97 90% R$ 12.599,76
16 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 132,45 0,02% R$ - R$ - 20% R$ 26,49 80% R$ 105,96
17 QUADRA 374.997,64 53,32% R$ - 30% R$ 112.499,29 50% R$ 187.498,82 20% R$ 74.999,53
18 LIMPEZA 6.274,40 0,89% R$ - R$ - R$ - 100% R$ 6.274,40
19 OUTROS 170,31 0,02% R$ - R$ - R$ - 100% R$ 170,31
TOTAL MENSAL 13,82% R$ 97.155,76 26,01% R$ 182.922,76 38,40% R$ 270.034,10 21,78% R$ 153.148,27
TOTAL ACUMULADO 703.260,88 100% 13,82% R$ 97.155,76 39,83% R$ 280.078,52 78,22% R$ 550.112,61 100,00% R$ 703.260,88

LOCAL / DATA: CAPITAO ENEAS-MG 20 JULHO DE 2026

Nome do técnico responsavel pela elaboragdo da planilha: LUCAS SOARES DA SILVA




